

## Cronograma

**Empresa:** CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S.A.

**Projeto:** Desenvolvimento de website institucional

**Data de Início:** 02/06/2017

**Prazo estimado de conclusão:** 15/07/2017

Ação	Prazo Final	Responsável	Status
Assinatura do contrato e documentação.	02/06/2017	ARO Eleven / Ctrltech	OK
Confirmação de pagamento da primeira parcela.	02/06/2017	ARO Eleven / Ctrltech	OK
Briefing – Realizado na reunião. Ficou definido que utilizaremos o site atual como referencia para desenvolvimento da nova versão.	02/06/2017	ARO Eleven / Ctrltech	OK
Entrega do material e informações relativas ao projeto. <i>Será utilizado o conteúdo atual do website.</i>	02/06/2014	Ctrltech	OK
Desenvolvimento do layout e arquitetura da informação do novo website seguindo a identidade visual da empresa.	08/06/2017	ARO Eleven	
Apresentação da versão inicial ao cliente através de um link temporário.	09/06/2017	ARO Eleven	
Criação da versão responsiva para tablets e mobile.	20/06/2017	ARO Eleven	
Análises, simulações e testes de todas as páginas do website.	25/06/2017	ARO Eleven / Ctrltech	
Correção de testes através do feedback do cliente.	30/06/2017	ARO Eleven	
Configuração e setup de SEO.	05/07/2017	ARO Eleven	
Migração para o novo servidor e publicação do Website	10/07/2017	ARO Eleven	



## **ARO Eleven - Marketing Digital**

Rua Aprígio de Araújo, 864 - sala 406 - Centro - Sertãozinho, SP  
Fone: (16) 8122-7468 | (16) 9406-5885 | (16) 3524-9511 | [www.aroeliven.com.br](http://www.aroeliven.com.br)  
CNPJ: 10.665.285/0001-33 Inscrição Estadual: 664.168.501.112

---